
N° Nom de la tâche Durée Début Fin %

1 Description  (Sommaire du projet (énumérer
ci-dessous les activités pertinentes au présent
projet)

13.7 s Mer 05-04-27 Jeu 05-08-04 67%

2 Activité A 1 s Lun 05-05-09 Ven 05-05-13 100%

3 Activité B 1 s Lun 05-05-16 Ven 05-05-20 100%

4 Activité C 3 j Mer 05-05-25 Ven 05-05-27 100%

5 Activité D 3 s Mar 05-05-24 Lun 05-06-13 100%

6 Activité principale 1 2.5 s Mer 05-04-27 Ven 05-05-13 100%

7 Sous-activité 1.1 1 s Lun 05-05-02 Ven 05-05-06 100%

8 Sous-activité 1.2 0.5 s Lun 05-05-09 Mer 05-05-11 100%

9 Sous-activité 1.3 1.5 s Mer 05-04-27 Ven 05-05-06 100%

10 Sous-activité 1.4 1 s Lun 05-05-09 Ven 05-05-13 100%

11 Activité principale 2 12 s Lun 05-05-09 Mer 05-08-03 43%

12 Sous-activité 2.1 2.4 s Lun 05-05-09 Mer 05-05-25 100%

13 Tâche 2.1.1 10 j Lun 05-05-09 Ven 05-05-20 100%

14 Tâche 2.1.2 2 j Mar 05-05-24 Mer 05-05-25 100%

15 Sous-activité 2.2 1.8 s Jeu 05-05-26 Mar 05-06-07 100%

16 Tâche 2.2.1 7 j Jeu 05-05-26 Ven 05-06-03 100%

17 Tâche 2.2.2 2 j Lun 05-06-06 Mar 05-06-07 100%

18 Sous-activité 2.3 1.8 s Mer 05-06-08 Lun 05-06-20 78%

19 Tâche 2.3.1 7 j Mer 05-06-08 Jeu 05-06-16 100%

20 Tâche 2.3.2 2 j Ven 05-06-17 Lun 05-06-20 0%

21 Sous-activité 2.4 6 s Mar 05-06-21 Mer 05-08-03 0%

22 Tâche 2.4.1 15 j Mar 05-06-21 Mer 05-07-13 0%

23 Tâche 2.4.2 5 j Jeu 05-07-14 Mer 05-07-20 0%

24 Tâche 2.4.3 15 j Jeu 05-07-14 Mer 05-08-03 0%

25 Activité D 1 j Jeu 05-08-04 Jeu 05-08-04 0%

26 Activité E 0 j Jeu 05-08-04 Jeu 05-08-04 0%

25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15
2005 Mai 2005 Juin 2005 Juillet 2005 Août

1-Planification récapitulative

2-Planification détaillée

3-Avancement récapitulatif

4-Avancement détaillé

5-Prévision récapitulative

6-Prévision détaillée

Jalon

Activité critique

PONT XXXXX
Titre du contrat 

ENTREPRENEUR (Nom de l'Entrepreneur) : CT XXXXX

Fichier : exemple de calendrier français format lettre.mpp ;  Vue : Gantt suivi ;  Table : Suivi Page 1 de 1 Responsable  : _________________________

Planification originale en date du : 2003-05-08
Mise à jour en date du : Lun 05-01-31
Imprimé le: Lun 05-01-31 , à 2:24 PM                                                                 


